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ledere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren
is. Elk gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als
er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde
elementen is dan groot.

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente
inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het
exacte moment van uitvoering aangeetft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische
kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan
de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de
bouwwijze van het object.

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op
twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de
bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.
2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van
hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in
hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Algemene Objectgegevens

Code
Code 91828-3

Naam MJOP 2025

Aantal eenheden 63

Adres Havenspoor 91 t/m 215
Plaats Harderwijk

Inspecteur W.P. van der Veen
Inspectiedatum 24-10-2023

Naam VIF-6 B.V.
Contactpersoon Jaap ten Haaf
Adres Andersteinweg 2
Postcode 3953 BA

Plaats Maarsbergen

Monumentaal Appartementen complex
Oppervlak 5700,00 m2
Bouwjaar 2020

Prijspeil 1-1-2024
BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW
BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Overige

Opmerkingen Aantal woningen: 63
Aantel geinspecteerde woningen: 10
Huisnummers: 99, 121, 123, 133, 163, 165, 175, 187, 197, 203
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Jaarplan 2025

91828-3 - MJOP 2025

Havenspoor 91 t/m 215
Harderwijk

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 27-9-2024
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd

Dakafwerkingen

4711 Dakbedekking Bitumen ballast Reinigen/opharken grind 1300,00 m2 €4.779
Dak 1

4711 Dakbedekking Bitumen ballast; lift Reinigen/opharken grind 8,00 m2 €29
Dak 2

5310 Waterinstallatie, controle Legionella / Controle legionella/ keerkleppen 1,00 pst €2.100
keerkleppen
Onderhoud
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111 Noodverlichtingsarmaturen, accus (binnen + Vervangen noodverlichtingsarmatuur, 22,00 pst
buiten) accu's
Installaties
6120 Elektrische installatie NEN3140 verplichte  Keuring NEN3140 1,00 pst €3.500
keuring
Onderhoud
90 Terrein
= 9041 Terreinverharding betontegels; gevel 3 Reinigen 1,00 m2 €660
Terrein Aangroei mos, algen
Totaal object €11.992
27-9-2024 5
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Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

91828-3 - MJOP 2025

Havenspoor 91 t/m 215
Harderwijk

Toelichting:
Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs:  Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 27-9-2024
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code

21

23

24

27

31

32

34

41

42

43

45

46

47

51

52

53

57

61

63

64

65

66

Hoofdgroep

Funderingsconstructies
Buitenwanden

Vloeren

Trappen en hellingen
Daken
Buitenwandopeningen
Binnenwandopeningen
Balustrades en leuningen
Buitenwandafwerkingen
Binnenwandafwerkingen
Vloerafwerkingen
Plafondafwerkingen
Schilderwerk
Dakafwerkingen
Warmteopwekking
Afvoeren

Water

Luchtbehandeling

Centrale elektrotechnische
voorzieningen

Verlichting
Communicatie
Beveiliging

Transport

27-9-2024

2025

€4.808

€2.100

€4.424

2026

€25

€5.317

€73

€1.499

€2.468

€71

€12.622

€1.010

€1.668

2027 2028

€780

€ 8.246

2029 2031

€773
€1.811
€199
€70.896 €5.820
€5.309
€2273
€5.861

€1.842

PAKY]

€28

€5.987

€681

€1.688

€2.779

€80

€14.215

€2.460

€1.138 €5.183

€12.875

2035

€5.861

€3.981

€18.112

2036

€914

€2.033

€9.661

dio mveMm

€6.685

€2.663

€5.610

€31

€6.743

€92

€1.901

€3.130

€91

€ 16.008

€1.281

€7.565

€0

€0

€0

€0

€84

€ 18.047

€3.313

€0

€5.087

€1.811

€8.575

€242

€ 126.246

€15.979

€0

€0

€9.496

€0

€28.488

€0

€18.112

€5.543

€ 38.346



91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code 2025

dioMveMm

Hoofdgroep 2026 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Gebouwbeheersvoorzieningen €0
81 Losse verkeersinventarisatie €0
90 Terrein €660 €135 €2.091 €701 €143 €744 €152 €3.191 €161 €837 €171 €8.985
99 Algemeen €5.826 €6.306 €6.826 €7.389 €26.347
Totaal object €11.992 €24.888 €7.917 €9.726 €79.172 €13.911 €8.892 €39.622 €7.643 €3.191 €34.941 €12608 €15.796 €37.013 €7.389 € 314.700
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Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

91828-3 - MJOP 2025

Havenspoor 91 t/m 215
Harderwijk

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 27-9-2024
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2037 2038 2039

16  Funderingsconstructies

1614  Kelder beton Buitenschil
- Reinigen/ behandelen Aangroei mos, algen 1,00 m2 2023 €0
- Reinigen/ behandelen Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst 2023 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
21  Buitenwanden
2110 Gevelconstructie metselwerk Buitenschil
Hydrofoberen / impregneren 2090,00 m2 2040 14 €0
metselwerk
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
23  Vloeren
2322  Galerijconstructie beton Buitenschil
L Herstellen, offerte opvragen Afschot foutief 1,00 pst 2023 €0
- Repareren Scheuren niet constructief 1,00 pst 2023 €0
2322  Galerijconstructie staal, Buitenschil
gegalvaniseerd
- Reinigen Vuil 1,00 pst 2023 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
24 Trappen en hellingen
2410 Trap; fietsgeleider (naar kelder) Buitenschil
Vervangen trap ;fietsgeleider 2,00 st 2060 10 €0
2410 Buitentrap staal, gemoffeld Buitenschil
- Reinigen Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst 2023 €0
Vervangen buitentrap trap staal 11,00 st 2060 40 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
2716  Boeiboord volkern; lift Buitenschil
- Herstellen Verzanding 1,00 pst 2023 €0
Vervangen boeiboord volkern 3,00 m2 2066 48 €0
Reinigen boeiboord volkern 3,00 m2 2026 6 €25 €28 €31 €84
2720 Tegels op rubber dragers Dak 1
Vervangen betontegels + dragers 20,00 m2 2060 40 €0
€0 €25 €0 €0 €0 €0 €0 €28 €0 €0 €0 €0 €0 €31 €0 €84
31 Buitenwandopeningen
3120 Buitenkozijn hout (incl. ramen en Buitenschil
beglazing)
Vervangen raamkozijn hardhout, 1624,00 m2 2060 40 €0
compleet
3120 Deurdranger automatisch Inpandig
Vervangen deurdranger automatisch 3,00 st 2040 18 €0
3120  Kozijn ventilatierooster metaal Buitenschil
- Reinigen Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst 2023 €0
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd

Reinigen ventilatie rooster metaal 312,00 st 2026 6 €4.546 €5.120 €5.766 € 15.432

3120 Waterslag aluminium, gemoffeld Buitenschil

L Reinigen, zie onderhoud Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst 2023 €0

Vervangen waterslag aluminium, 119,00 m1 2060 40 €0
gemoffeld
Reinigen waterslagen aluminium, 119,00 m1 2026 6 €770 €867 €977 €2614
gemoffeld; bij herschilderen kozijnen

3131  Buitendeur multiplex; voordeur Buitenschil
woningen
Vervangen buitendeur multiplex 63,00 st 2060 40 €0

3131  Buitendeur multiplex; bergingen Buitenschil

Vervangen buitendeur multiplex 6,00 st 2060 40 €0
3131  Glasdeuren Buitenschil

Vervangen glasdeuren 67,00 st 2060 40 €0
3140  Kozijn buiten puivulling volkern Buitenschil

Vervangen puivulling volkern; 119,00 m2 2060 40 €0
gelijktijdig met kozijnen

€0 €5.317 €0 €0 €0 €0 €0 €5.987 €0 €0 €0 €0 €0 €6.743 €0 € 18.047

32 Binnenwandopeningen
3230  Sluitwerk; electrische sluitplaat Installaties

Vervangen electrische sluitplaat 3,00 st 2028 8 €780 €914 €1.694

3230 Deurdranger standaard; op Terrein
looppoort

Vervangen deurdranger op poort 2,00 st 2030 10 €773 €773
(hek)
Bijstellen deurdranger 2,00 st 2026 6 €73 €82 €92 €247

3230 Deurdranger standaard Inpandig
Vervangen deurdranger binnendeur 2,00 st 2032 12 €598 €598

3231 Binnendeur (glas) stomp + toplaag  Inpandig
HPL, hal

Vervangen binnendeur + toplaag 4,00 st 2060 40 €0

3231  Binnendeur stomp + toplaag HPL, Inpandig
hal

Vervangen binnendeur + toplaag 5,00 st 2060 40 €0

3231  Binnendeur draaideur, bergingen Inpandig
kelder

Vervangen draaideur 66,00 st 2060 40 €0

€0 €73 €0 €780 €0 €773 €0 €681 €0 €0 €0 €914 €0 €92 €0 €3.313

34 Balustrades en leuningen

3410 Balustrade (verz.) staal, gemoffeld + Buitenschil
glas

- Zie onderhoud Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst 2023 €0
- Zie onderhoud Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst 2023 €0

Vervangen balustrade (verz.) staal, 1111,00 m1 2060 40 €0
gemoffeld + glas

3410 Balkonscherm metaal, gemoffeld +  Buitenschil
mat glas

Vervangen balkonscherm metaal, 32,00 st 2060 40 €0
gemoffeld + mat glas

3422  Trapleuning buiten staal, gemoffeld  Buitenschil
+ glas

- Reinigen Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst 2023 €0
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91828-3 - MJOP 2025

Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling

Locatie Element/Gebrek

dio mveMm

Vervangen trapleuning metaal

41 Buitenwandafwerkingen

124,00 m1

4111 Gevelafwerking voegwerk platvol

Vervangen voegwerk platvol

4112 Gevelbekleding volkern

L Reinigen, zie onderhoud
Vervangen gevelbekleding volkern
Reinigen gevelbekleding volkern

4112 Ig:;tevelbekleding metaal, gemoffeld;
i
Vervangen gevelbekleding metaal

Reinigen gevelbekleding metaal

42 Binnenwandafwerkingen
4211 Wandafwerking spuitwerk

0

Groot schilderwerk op spuitwerk
wanden

4212 Wandafwerking tegels

Vervangen wandafwerking
wandtegels

43  Vloerafwerkingen

4320  Galerijafwerking; geen afwerking
- Reinigen

4321 Vloerafwerking coralmat

Vervangen vloerafwerking coralmat

4321  Vloerafwerking linoleum, lift

Vervangen vloerafwerking linoleum

4322  Vloerafwerking plavuizen

Vervangen vloerafwerking plavuizen

4322  Vloerafwerking dubbel hard
gebakken tegels

Vervangen vloerafwerking dubbel
hard gebakken tegels (gezet)

45 Plafondafwerkingen

Herstellen bij volgende schilderbeurt Vuil

Buitenschil
2090,00 m2
Buitenschil
Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst
24,00 m2
24,00 m2
Buitenschil
114,00 m2
114,00 m2
Inpandig
1,00 pst
52,00 m2
Inpandig
5,00 m2
Buitenschil
Vuil, aanslag, verkleuring 1,00 pst
Inpandig
20,00 m2
Inpandig
3,00 m2
Inpandig
25,00 m2
Inpandig
2,00 m2

4510  Plafond volkern, lift
Vervangen plafond volkern
Reinigen plafon volkern

4511 Plafondafwerking HWC-plaat,
bergingen kelder

Vervangen plafondafwerking hwc-
plaat

27-9-2024

Buitenschil
5,00 m2
5,00 m2
Inpandig
460,00 m2

Hvh Ehd Stj Cy 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

2060 40 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
2060 40 €0
2023 €0
2060 40 €0
2026 6 €189 €213 €240 €641
2060 40 €0
2026 6 €1.310 €1.475 €1.661 €4.446

€0 €1.499 €0 €0 €0 €0 €0 €1.688 €0 €0 €0 €0 €0 €1.901 €0 €5.087
2023 €0
2030 10 €1.811 €1.811
2070 48 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €1.811 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1.811
2023 €0
2026 6 €2.468 €2.779 €3.130 €8.376
2030 10 €199 €199
2070 50 €0
2070 48 €0

€0 €2.468 €0 €0 €0 €199 €0 €2.779 €0 €0 €0 €0 €0 €3.130 €0 €8.575
2060 40 €0
2026 6 €71 €80 €91 €242
2060 40 €0
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling

4512

46

4621

4621

4621

4631

0

g

4632

47
471

4711

4711

4711

51
5111

Systeemplafond, akoestisch (vast)

Vervangen systeemplafond,
akoestisch (vast)

Schilderwerk

Buitenschilderwerk deur multiplex
dekkend; voordeur woningen
Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk deur multiplex
dekkend; bergingen

Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk glasdeur
dekkend

Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk kozijn hout, incl.
ramen

Herstellen bij volgende schilderbeurt Heilige dagen

Reinigen bij volgende schilderbeurt  Vuil, aanslag, verkleuring

Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Binnenschilderwerk, stelpost tbv
algemene ruimte

Binnenschilderwerk, stelpost tbv
algemene ruimte

Dakafwerkingen
Dakbedekking Bitumen ballast

Vervangen dakbedekking bitumen
geballast

Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen geballast

Reinigen/opharken grind
Vervangen grind

Dakrandafwerking aluminium trim;
gecoat

Vervangen daktrim aluminium;
gecoat

Dakrandafwerking staal, gecoat; lift

Vervangen dakrandafwerking metaal

Dakbedekking Bitumen ballast; lift

Vervangen dakbedekking bitumen
geballast

Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen geballast

Reinigen/opharken grind

Vervangen grind

Warmteopwekking

Ribbenbuiskachel (elektrisch)
hydrofoorruimte

Vervangen ribbenbuis kachel

27-9-2024

Locatie Element/Gebrek

Inpandig

Buitenschil

Buitenschil

Buitenschil

Buitenschil

Inpandig

Dak 1

Dak 1

Dak 2

Dak 2

Installaties

Hvh Ehd Stj

45,00 m2

63,00 st

6,00 st

67,00 st

1,00 m2
1,00 m2

5194,00 m1

2060 40

2026 6

2026 6

2026 6

2023

2023

2029 12

418,00 BVO 2030 7

1300,00 m2
1300,00 m2

1300,00 m2

1300,00 m2

295,00 m1

11,00 m1

8,00 m2
8,00 m2
8,00 m2

8,00 m2

1,00 st

2070 40

2050 40

2025 5

2050 40

2050 18

2050 20

2070 40

2050 40

2025 5

2050 40

2045 25

Cy

2026

2027

2028 2029 2030

2031 2032 2033

2034 2035

2036

2037 2038

2039

€71

€5.847

€557

€6.218

€70.896

€5.820

€0 €80 €0

€6.585

€627

€7.003

€0 €91

€7.416

€706

€7.886

€6.685

€19.848

€1.890

€21.108

€70.896

€12.505

€0

€4.779

€29

€12.622

€0 €70.896 €5.820

€5.276

€32

€0 €14.215 €0

€5.826

€36

€6.685 € 16.008

€0 € 126.246

€0

€0

€ 15.881

€0

€4.808

€0

€0 €0 €5.309

€0 €0 €0

€0 €5.861

€0 €15.979
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd j 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

52 Afvoeren

5211  Balkondoorvoer Buitenschil

Vervangen balkondoorvoer 24,00 st 2045 25 €0

5211  Hemelwaterafvoer PVC Buitenschil
Vervangen hemelwaterafvoer PVC 80,00 m1 2044 24 €0

5211  Hemelwaterafvoer staal Buitenschil
gegalvaniseerd (ondereind)

Vervangen hemelwaterafvoer staal 24,00 m1 2055 35 €0
gegalvaniseerd

5211 Hemelwaterafvoer PVC ingemetseld Buitenschil

Vervangen hemelwaterafvoer PVC 76,00 m1 2044 24 €0
5216  Vuilwaterpompen (gevel 3) Installaties
Vervangen vuilwaterpompen 1,00 st 2040 20 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
53 Water
5310 Waterinstallatie, controle Legionella / Onderhoud
keerkleppen
Controle legionella/ keerkleppen 1,00 pst 2025 4 €2.100 €2.273 €2.460 €2.663 €9.496
5314  Hydrofoor Installaties
Vervangen hydrofoor 1,00 st 2040 20 €0
€2.100 €0 €0 €0 €2.273 €0 €0 €0 €2.460 €0 €0 €0 €2.663 €0 €0 €9.496

57 Luchtbehandeling

5710 Ventilatie dakdoorvoer metaal; groot Dak 2
(Ifit)

Vervangen dakdoorvoer metaal plat 1,00 st 2050 20 €0
5710 Ventilatie dakdoorvoer metaal Dak 1

Vervangen dakdoorvoer metaal plat 16,00 st 2050 20 €0
5710 Dakdoorvoer aluminium tbv Dak 1

kabeldoorvoer

Vervangen dakdoorvoer metaal plat 15,00 st 2050 20 €0
5721 Dakventilator algemeen Installaties

Vervangen dakventilator 1,00 st 2040 20 €0
5731  Mechanische ventilatie-unit Installaties
- Aanbrengen rooster Ontbreken van een 1,00 pst 2023 €0

onderdeel met niet-

functionele invioed
Vervangen mechanische ventilatie- 1,00 st 2040 20 €0
unit

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111  Hoofdverdeelkast Installaties
- Aanbrengen groepenverklaring Ontbreken tekening 1,00 pst 2023 €0
groepenverklaring
Vervangen hoofdverdeelkast 1,00 st 2045 25 €0

6111 Noodverlichtingsarmaturen, buiten  Installaties

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 13,00 st 2035 15 €2.773 €2.773

6111 Onderverdeelkast, hydrofoorruimte  Installaties
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Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling

Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd

2027

2028

2030

2031 2032

Vervangen hoofdverdeelkast

6111 Onderverdeelkast, hal

Vervangen onderverdeelkast

6111 Noodverlichtingsarmaturen, accus
(binnen + buiten)

Vervangen
noodverlichtingsarmatuur, accu's

6111 Noodverlichtingsarmaturen, binnen

Vervangen noodverlichtingsarmatuur

6120 Elektrische installatie NEN3140
verplichte keuring

Keuring NEN3140

6171  Zonnepanelen (op dak 1)

g

Reinigen

Vervangen zonnepanelen, algemeen

63 Verlichting

6311  Elektra armaturen, gang bergingen
(kelder)

Vervangen armaturen binnenlamp

6311  Elektra armaturen buitenlamp, lift
Vervangen armaturen buitenlamp

6311  Elektra armaturen woningen; gevels
Vervangen buiten armaturen

6311  Elektra armaturen, hal

Vervangen armaturen binnenlamp

64 Communicatie
6411  Intercom installatie

Vervangen deurmeldinstallatie

6411  Deuropener

Vervangen deuropener

6431 Beeld beveiligingsinstallatie, hal

Vervangen
beeldbeveiligingsinstallatie

6431 Beeld beveiliging systeem, camera's

Vervangen beeldbeveiliging,
camera's

65 Beveiliging
6513  Droge blusleiding
L Vastzetten

Druktest droge blusleiding

27-9-2024

Installaties

Installaties

Installaties

Onderhoud

Installaties

Vervuiling

Inpandig

Buitenschil

Buitenschil

Inpandig

Installaties

Installaties

Installaties

Installaties

Installaties

Loszittend,
onsamenhangend

1,00 st

1,00 st

22,00 pst

9,00 pst

1,00 pst

1,00 pst

1,00 pst

18,00 st

4,00 st

63,00 st

6,00 st

1,00 pst

6,00 pst

1,00 pst

38,00 st

1,00 pst

1,00 pst

2050 30

2050 30

2025 4

2040 20

2025 4

2020 3

2020 25

2050 30

2050 30

2050 30

2050 30

2035 15

2035 15

2035 15

2035 15

2024

2026 5

€924

€3.500

€1.010

€1.000

€3.788

€1.072

€1.082

€4.101

€1.138 €1.207

€0

€1.172 €4.178

€4.439 €15.827

€1.281 €5.709

€0

€4.424

€1.010

€5.861

€0 €1.138 €5.183 €0 €3.981

€5.610 €1.281 €0 €28.488

€4.266

€1.559

€2.560

€9.727

€4.266

€1.559

€2.560

€9.727

€1.668

€0 €0 €0 €0 €18.112

€1.842

€2.033

€0 €0 €0 €18.112

€5.543

€0

€1.668

€0

€0

€1.842 €0 €0 €0 €0

€2.033

€0 €0 €0 €5.543
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd j 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2035 2037 2038 2039

66 Transport

6611 Personenlift Installaties
Personenlift frequentieregelaar 1,00 pst 2020 8 €8.246 € 9.661 €17.907
Personenlift vervangen kooi 1,00 pst 2060 40 €0
Personenlift herstel kooi 1,00 pst 2032 12 €12.875 €12.875
Personenlift revisie installatie 1,00 pst 2038 18 €7.565 €7.565
€0 €0 €0 €8.246 €0 €0 €0 €12.875 €0 €0 €0 €9.661 €0 €7.565 €0 € 38.346
67 Gebouwbeheersvoorzieningen
6710 Valbeveiliging algemeen Dak 2
Vervangen valbeveiliging 1,00 pst 2045 25 €0
6710 Valbeveiliging algemeen Dak 1
Vervangen valbeveiliging 1,00 pst 2045 25 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
81 Losse verkeersinventarisatie
8111  Postkasten Inpandig
Vervangen postkasten 63,00 st 2045 25 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
90 Terrein
9032 Hekwerk metaal, gemoffeld Terrein
- Reinigen Vuil 1,00 pst 2023 3 €135 €143 €152 €161 €171 €761
9041  Terreinverharding betontegels; Terrein
terassen
Vervangen betontegels 136,00 m2 2060 40 €0
Herstraten betontegels 136,00 m2 2040 40 €0
9041 ':;'erreinverharding betontegels; gevel Terrein
- Reinigen Aangroei mos, algen 1,00 m2 2025 3 €660 €701 €744 €789 €837 €3.731
Vervangen betontegels 230,00 m2 2060 40 €0
Herstraten betontegels 230,00 m2 2040 40 €0
9042 Groenvoorziening tuin Terrein
Prtieel herstel groen 1,00 pst 2020 7 €2.091 € 2.402 €4.492
9042 Fietsenstalling Terrein
Vervangen fietsenstalling 1,00 st 2020 20 €0
9052  Straatkolken terrein algemeen Terrein
Vervangen straatkolken 10,00 st 2060 40 €0
9052  Straatgoot, kelder Terrein
Vervangen rooster straatgoot 1,00 m1 2050 30 €0
9063 Plafondarmaturen, hoofdentree Buitenschil
Vervangen plafondarmaturen kleine 2,00 st 2040 20 €0
9081  Terreinmeubilering rijwielklemmen,  Terrein
kelder
Vervangen rijwielklemmen 10,00 st 2050 30 €0
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91828-3 « MJOP 2025
Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy

€135 €2.091 €701 €3.191 €171

99 Algemeen

9999 NENG6059 brandveiligheid Onderhoud
Keuring NEN6059 1,00 pst 2027 4 € 1.456 €1.577 €1.707 €1.847 €6.587
9999  Scope 8 electra Onderhoud
Scope 8 electra 1,00 st 2027 4 €2.185 €2.365 € 2.560 €2771 €9.880
9999  Scope 12 PV Onderhoud
Scope 12 PV 1,00 st 2027 4 €2.185 €2.365 €2.560 €2.771 €9.880
€0 €0 €5.826 €0 €0 €0 €6.306 €0 €0 €0 €6.826 €0 €0 €0 €7.389 € 26.347
Totaal object €11.992 €24.888 €7.917 €9.726 €79.172 €13.911 €8.892 €39.622 €7.643 €3.191 € 34.941 €12.608 €15.796 €37.013 €7.389 €314.700
27-9-2024
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Kapitalisatie 30 - Jaren

91828-3 - MJOP 2025

Havenspoor 91 t/m 215
Harderwijk

Toelichting:
Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.

Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 27-9-2024

27-9-2024
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Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)
2025 €-11.992 € 31.000 € 19.008 102,00 %
2026 €-24.888 € 31.000 €25.120 104,04 %
2027 €-7.917 € 31.000 €48.203 106,12 %
2028 €-9.726 € 31.000 €69.477 108,24 %
2029 €-79.172 € 31.000 €21.305 110,40 %
2030 €-13.911 € 31.000 € 38.394 112,61 %
2031 €-8.892 € 31.000 € 60.502 114,86 %
2032 €-39.622 € 31.000 € 51.880 117,16 %
2033 €-7.643 € 31.000 €75.237 119,50 %
2034 €-3.191 € 31.000 € 103.046 121,89 %
2035 €-34.941 € 31.000 €99.105 124,33 %
2036 €-12.608 € 31.000 €117.497 126,82 %
2037 €-15.796 € 31.000 €132.701 129,36 %
2038 €-37.013 € 31.000 € 126.689 131,95 %
2039 €-7.389 € 31.000 € 150.300 134,59 %
2040 €-112.612 € 31.000 € 68.688 137,28 %
2041 €-105.413 € 31.000 €-5.725 140,03 %
2042 €0 € 31.000 €25.275 142,83 %
2043 €-8.941 € 31.000 €47.334 145,69 %
2044 € -65.462 € 31.000 €12.873 148,60 %
2045 €-59.751 € 31.000 €-15.878 151,57 %
2046 €-3.479 € 31.000 €11.642 154,60 %
2047 €-10.393 € 31.000 € 32.250 157,69 %
2048 €-3.169 € 31.000 €60.081 160,84 %
2049 €-11.555 € 31.000 €79.526 164,06 %
2050 € -346.285 € 31.000 € -235.759 167,34 %
2051 €-20.928 € 31.000 €-225.687 170,69 %
2052 €-15.644 € 31.000 €-210.331 174,10 %
2053 €-127.343 € 31.000 € -306.674 177,58 %
2054 €-72.348 € 31.000 €-348.023 181,13 %
€-1.278.023 € 930.000
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Havenspoor 91 t/m 215 « Harderwijk

Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)
€ 200.000
Il onkosten
€ 150.000 Il szldo

€ 100.000
] I\H | I\
.. |||_|, 1) | || o

w- I | I o i
€-50.000 ‘
£-100.000
€-150.000
€-200.000

€-250.000
€-300.000

€-350.000

2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055

27-9-2024 20



